

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Total de Días	Fecha de Inicio	Fecha Final
Reunión de presentación de actividades para la implementación del MECIP	1 día	3/9/2012	3/9/2012
CAPACITACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	8 días	4/9/2012	20/9/2012
1ra. Capacitación Inicial para la Implementación del MECIP	4 días	4/9/2012	6/9/2012
2da. Capacitación Inicial para la Implementación del MECIP	4 días	17/9/2012	20/9/2012
ETAPA UNO: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:	25 días	7/1/2013	8/2/2013
Realizar un diagnóstico sobre el estado de los Planes y Programas a partir de una Encuesta de Opinión	25 días	7/1/2013	8/2/2013
Desarrollo formato 25 - Percepción Planes y Programas	5 días	7/1/2013	11/1/2013
Desarrollo formato 26 - Valoración Planes y Programas por Depend.	5 días	14/18/2013	18/1/2013
Desarrollo formato 27 - Análisis Planes y Programas por Depend.	5 días	21/1/2013	25/1/2013
Desarrollo formato 28 - Valoración Planes y Programas Consolidado	5 días	28/1/2013	1/2/2013
Desarrollo formato 29 - Análisis Planes y Programas Consolidado	5 días	4/2/2013	8/2/2013
ETAPA DOS: ELABORACIÓN DEL FODA	85 días	11/2/2013	7/6/2013
a)Un Análisis Externo, identificar las principales oportunidades y amenazas, y definir las estrategias	25 días	11/2/2013	15/3/2013
Desarrollo formato 30.1 - Análisis Estratégico Externo Oport./Amen.	10 días	11/2/2013	22/2/2013
Desarrollo formato 30.2 - Análisis Estratégico Externo Oport./Amen.	10 días	25/2/2013	8/3/2013
b) Un Análisis Interno, ,identificar las principales oportunidades y amenazas, y definir las estrategias	45 días	18/3/2013	17/5/2013
Desarrollo formato 31.1 - Análisis Estratégico Interno Oport./Amen.	10 días	18/3/2013	29/3/2013
Desarrollo formato 31.2 - Análisis Estratégico Interno Oport./Amen.	10 días	1/4/2013	12/4/2013
Construir la matriz de variables internas y externas (Matriz FODA) a las que está expuesta la Institución en su operación diaria	15 días	20/5/2013	7/6/2013
Formato 32 - Matriz de FODA	10 días	20/5/2013	31/5/2013
ETAPA TRES: CONSTRUCCIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO	25 días	10/6/2013	12/7/2013
Definir criterios para el diseño e implementación de los Planes y Programas a partir de:	25 días	10/6/2013	12/7/2013
• La definición de la Misión. Formato 33	10 días	10/6/2013	21/6/2013
• La formulación de la Visión. Formato 34	10 días	24/6/2013	5/7/2013
La elaboración del Mapa Estratégico de la Planeación. Formato 35	40 días	4/2/2013	29/3/2013
ETAPA CUATRO: DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS	23 días	22/7/2013	19/7/2013
Desarrollo formato 36	10 días	15/7/2013	26/7/2013
Presentación del Plan Estratégico	3 días	29/7/2013	31/7/2013
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	158 días	7/1/2013	31/7/2013